
    
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  17η

     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 06-07-2017

     ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμ. Απόφασης: 215  /2017    ΘΕΜΑ 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  και  1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του Έργου
‹‹ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΕ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Σ.
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ››  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 17/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο  Αιγάλεω  και  στο  Δημοτικό  κατάστημα,  σήμερα  6 του  μηνός  Ιουλίου  2017,  ημέρα
Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα
από την με αριθμό πρωτ. 23788/ 30-06-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε
σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης
32 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)  Αρετάκη  –  Ντεντοράκη  Ασπασία  (Πρόεδρος),  2)  Αγαπίου  Ιωάννης,  3)  Αγγελόπουλος
Κωνσταντίνος, 4) Αρώνης Χαράλαμπος, 5) Βαγενά Θεοδώρα, 6) Βαϊνάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης
Στυλιανός, 8) Βλάχου Ζωή, 9) Βούλγαρης Βασίλειος, 10) Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 11) Γκίκας
Ιωάννης, 12) Δάγκα Παρασκευή, 13) Δημομελέτης Ιωάννης, 14) Καβάσης Παύλος, 15) Καπνουλάς
Ιωάννης,  16) Καραγιάννης  Νικόλαος, 17)  Μανδραφλής  Παναγιώτης,  18)  Μάνδρος  Ηλίας,  19)
Μαστραγγελή-Κοσμίδου  Μαλάμω,  20)  Μερκουράκη  -  Νικολούδη  Παναγιώτα,  21)  Μπέσης
Δημήτριος,  22)  Νικητάκης  Νικόλαος,  23)  Παπαδιάς  Γεώργιος,  24)  Περράκης  Ιωάννης,  25)
Σαντζαρίδης Παναγιώτης,  26) Σαράντου Αναστάσιος, 27) Σκλαβούνος Λάμπρος, 28) Τασιόπουλος
Σταύρος, 29) Φίλης Κωνσταντίνος, 30) Φίλιππας Ευάγγελος, 31) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 32)
Χριστόγλου Γιαννούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)  Αθανασιάδου  Σοφία  (δικαιολογημένη),  2)  Γκίνης  Αντώνης,  3)  Ζάχαρης  Ευθύμιος
(δικαιολογημένος),  4)  Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου  Χρυσούλα   (δικαιολογημένη),  5)  Κάντζος
Ιωάννης  (δικαιολογημένος),  6)  Κατωπόδης  Παναγιώτης  (δικαιολογημένος),  7)  Μερκουράκης
Ιωάννης – Δημήτριος (δικαιολογημένος), 8) Μπάστα Ελένη( δικαιολογημένη),

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

1) Παπαγεωργίου Ελευθέριος (προσήλθε στο 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης) 

ήτοι παρόντα επί του θέματος 33 μέλη.

Στη  συνεδρίαση  παρευρίσκεται  ο  Δήμαρχος  κ.  Μπίρμπας  Δημήτριος,  ο  οποίος  κλήθηκε
νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου.
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Στο 11ο  θέμα της Η.Δ., η  Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το
αριθμ. πρωτ.  23507/28-06-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Γ. Παπαδιά, το οποίο έχει ως εξής:

                      Κυρία Πρόεδρε, σου στέλνω:

Τον 10 Α.Π.Ε. και το 10 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω Έργου, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του
Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του
σώματος ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους. 

Σύμφωνα  με  τον  1ου Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα,  η  εγκεκριμένη  δαπάνη  του  έργου  χωρίς  τα
απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 15.637,67 € ή ποσοστό 12,65 %.

Τα απρόβλεπτα μειώνονται σε 2.904,05 € και η εγκεκριμένη δαπάνη  του έργου με τα απρόβλεπτα
παραμένει χωρίς μεταβολή  στο ποσό των 142.153,20 € .

Ήτοι η συνολική δαπάνη του Έργου, με την πρόβλεψη της Αναθεώρησης η οποία 
παραμένει στο ίδιο ποσό των 1.201,64 € και το ΦΠΑ (24 %) 34.405,16 € παραμένει χωρίς 
μεταβολή  στο ποσό των 177.760,00 €.  

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού,άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και έλαβε 

υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ‹‹ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Σ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ›› (Α.Μ. 41/13-7-2015)

Με  τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα,  η  εγκεκριμένη  δαπάνη  του  έργου  χωρίς  τα

απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 15.637,67 € ή ποσοστό 12,65 %.  Τα απρόβλεπτα μειώνονται

σε 2.904,05 € και η εγκεκριμένη δαπάνη  του έργου με τα απρόβλεπτα  παραμένει χωρίς

μεταβολή  στο ποσό των 142.153,20 € . 

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ - ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ
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