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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η 
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              της 08-10-2020 

     ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Αριθμ. Απόφασης:  172/2020        ΘΕΜΑ  

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από τα πρακτικά της με αριθμ. 19/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 8 του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε «διά περιφοράς» συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 23757/02-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 παρ. 1 & 4 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν των 
διατάξεων της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, άρθρο 10, παρ.1, ΦΕΚ 55/11-03-2020: 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις εγκυκλίους με αριθμ. πρωτ. 
18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 
33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και το 60249/22-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο για την πραγματοποίηση δια ζώσης συνεδρίασης 
(αποκλειστικά και μόνο κεκλεισμένων των θυρών) ισχύει ο περιορισμός των εννέα (9) ατόμων 
(ΦΕΚ 4019/Β/20.9.2020).  

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
41 μελών, είναι παρόντα τα 40 μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης 
Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8) 
Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 9) Βλάχου Ζωή, 10) Βούλγαρης Βασίλειος, 11) Γεωργούλη Θωμαίς, 12) 
Γονιδάκης Δημήτριος, 13) Δάγκα Παρασκευή, 14) Δημομελέτης Ιωάννης, 15) Ευαγγελάτος 
Σπυρίδων, 16) Ζαμπέτα Μαρία, 17) Ζαμπέτας Γεώργιος, 18) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου 
Χρυσούλα, 19) Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 20) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 21) 
Καραχάλιος Γεώργιος, 22) Καρυπίδης Ηλίας, 23) Κατωπόδης Παναγιώτης, 24) Κοσμίδης Γεώργιος, 
25) Κουτούλιας Ιωάννης, 26) Μαζαράκης Μάριος, 27) Μανδραφλής Παναγιώτης, 28) Μάνδρος 
Ηλίας, 29) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 30) Μπίρμπας Δημήτριος, 31) Μπογράκος 
Δημήτριος, 32) Νικητάκης Νικόλαος, 33) Σάμιος Ιωάννης, 34) Σάμιος Κων/νος, 35) Σαντζαρίδης 
Παναγιώτης, 36) Σκλαβούνος Λάμπρος, 37) Τόλης Γεώργιος, 38) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 
39) Χριστόγλου Γιαννούλα, 40) Χρυσούλας Φώτιος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Βαϊνάς Παντελής (πολιτική αποχή) 

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ 
ήτοι παρόντα επί του θέματος 40 μέλη. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Γκίκας Ιωάννης, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με 
την πρόσκληση του Προέδρου. 
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Στο 4ο θέμα της Η.Δ., ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 
αριθμ. πρωτ. 23746/02-10-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει 
ως εξής: 
Κύριε Πρόεδρε, σας στέλνω: 

Τον 20 Α.Π.Ε. και το 20 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του 
Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του 
σώματος ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.  

Σύμφωνα με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα 
απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 52.224,38 € ή ποσοστό περίπου 12,74 %. 

Το ποσό των απροβλέπτων μειώνονται σε 9.280,62 €, το ποσό για τα Απολογιστικά 
παραμένει αμετάβλητο στις 10.000,00 €  και η εγκεκριμένη δαπάνη  του έργου με τα αντίστοιχα 
ποσά των απολογιστικών και των  απροβλέπτων  παραμένει χωρίς μεταβολή  στο ποσό των 
481.538,31 € . 

Η  δαπάνη του έργου, με την πρόβλεψη της Αναθεώρησης η οποία παραμένει στο ίδιο 
ποσό των 2.006,61€ και το κόστος εναπόθεσης  ΑΕΚΚ (ίδιο ποσό στα 3.739,32 €),  παραμένει 
αμετάβλητη στο ποσό των 487.284,24 €. Η συνολική δαπάνη του έργου με  το ΦΠΑ (24 %) 
116.948,22  € παραμένει, επίσης χωρίς μεταβολή  στο ποσό των 604.232,46  €. 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά και 
έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
    

Εγκρίνει τον 20 Α.Π.Ε. και τον 20 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», σύμφωνα με 
τον οποίο η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 52.224,38 € ή 
ποσοστό περίπου 12,74 % (από 410.033,31 € αυξάνεται σε 462.257,70 €). 

Το ποσό για τα Απολογιστικά παραμένει αμετάβλητο στις 10.000,00 €, το ποσό των 
απροβλέπτων μειώνονται σε 9.280,62 € και η εγκεκριμένη δαπάνη  του έργου με τα αντίστοιχα 
ποσά των απολογιστικών ,  των  απροβλέπτων και το ποσό του λογιστικού λάθους (-0,01 €)  
παραμένει χωρίς μεταβολή  στο ποσό των 481.538,31 € . 

Η  δαπάνη του έργου, με την πρόβλεψη της Αναθεώρησης η οποία παραμένει στο ίδιο 
ποσό των 2.006,61€, το κόστος εναπόθεσης  ΑΕΚΚ 3.739,32 €,  παραμένει αμετάβλητη στο ποσό 
των 487.284,24 €. Η συνολική δαπάνη του έργου με  το ΦΠΑ (24 %) 116.948,22  € παραμένει, 
επίσης χωρίς μεταβολή  στο ποσό των 604.232,46  €. 

 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
        ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ 

ΑΔΑ: 6090Ω6Ν-Ι05
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