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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ         
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αριθμ. 21/2020 
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  

 
Αριθμ. Απόφασης 194 / 2020 

 
ΘΕΜΑ:    Χορήγηση παράτασης (2η) συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης  του έργου: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 και 
ώρα 12:00, διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν της έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ.πρωτ. 27687/13-11-2020, η οποία 
επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα το σαράντα (40), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας 
Ιωάννης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 
5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8) Βελλιανίτη 
Ανδρονίκη, 9) Βλάχου Ζωή, 10) Βούλγαρης Βασίλειος, 11) Γεωργούλη Θωμαίς, 12) Γονιδάκης 
Δημήτριος, 13) Δάγκα Παρασκευή, 14) Δημομελέτης Ιωάννης, 15) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 16) 
Ζαμπέτα Μαρία, 17) Ζαμπέτας Γεώργιος, 18) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 19) 
Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 20) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 21) Καραχάλιος Γεώργιος, 22) 
Καρυπίδης Ηλίας, 23) Κατωπόδης Παναγιώτης, 24) Κοσμίδης Γεώργιος, 25) Κουτούλιας Ιωάννης, 26) 
Μαζαράκης Μάριος, 27) Μανδραφλής Παναγιώτης, 28) Μάνδρος Ηλίας, 29) Μερκουράκη –
Νικολούδη Παναγιώτα, 30) Μπίρμπας Δημήτριος, 31) Μπογράκος Δημήτριος, 32) Νικητάκης 
Νικόλαος, 33) Σάμιος Ιωάννης, 34) Σάμιος Κων/νος, 35) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 36) Σκλαβούνος 
Λάμπρος, 37) Τόλης Γεώργιος, 38) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 39) Χριστόγλου Γιαννούλα, 40) 
Χρυσούλας Φώτιος  

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1) Βαϊνάς Παντελής, (απέχει της συνεδρίασης διότι διαφωνεί με τον τρόπο τέλεσης αυτής) 
 

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος Δ.Σ. θέτει υπόψη το αριθμ. πρωτ. 
26206/29-10-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής:  
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Κύριε Πρόεδρε, 
σας  στέλνω α) την  υπ΄αριθμ.  26095/27-10-2020 αίτηση  της  «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», 

αναδόχου  εκτέλεσης του  έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» Α.Μ. 4/2018 με  την  οποία  ζητείται η έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της 
συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου και β) το  ενημερωτικό  σημείωμα - γνώμη  του  
Προϊσταμένου  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου και  σας  παρακαλώ  να  τα  θέσετε  
υπόψη  του  Συμβουλίου  για  να  αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους. 
    

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του 

θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
    

  Εγκρίνει, να δοθεί στην ανάδοχο «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» παράταση της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»,  κατά δυο (2) ημερολογιακούς μήνες «με Αναθεώρηση», 
σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή περαίωση της συνολικής 
προθεσμίας μέχρι και τις 23/01/2021. 

 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ 
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