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                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
     
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση παράτασης  χρόνου 2,5 μηνών από τη λήξη της αριθμ. πρωτ. 16691/09.07.2020 Σύμβασης  που 
αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ένταξη στο πρόγραμμα  “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και 
Οικογενειακής Ζωής” για τη δημιουργία των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης αθλητικών  και πολιτιστικών 
δράσεων (ΚΔΑΠ) του Δήμου»  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 48/2020 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 391 

 
    Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας 
και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Δευτέρα 21/12/2020, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 
30417/17-12-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από 
το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν επτά (7) τακτικά μέλη παρόντα, ήτοι: 

Παρόντες                Απόντες αν και κλήθηκαν νόμιμα         
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)                                                       1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)                                
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)        2. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος) 
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)                   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)              
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)    
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 

     
                

     Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 

30327/16-12-2020 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:   

λαμβάνοντας υπόψη : 

1.Την αριθμ. 20/14927/23-6-2020 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

προϋπολογισμού 19998,72 € (με τον ΦΠΑ 24 %) για τη δαπάνη με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

για την ένταξη στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για τη δημιουργία των 

κέντρων δημιουργικής απασχόλησης αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων (ΚΔΑΠ) του Δήμου»  

2. Την αριθμ. πρωτ. 16691/9-7-2020 σύμβαση ανάθεσης της «Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την 

ένταξη στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για τη δημιουργία των κέντρων 

δημιουργικής απασχόλησης αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων (ΚΔΑΠ) του Δήμου» στην εταιρεία Ε. 

ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «D&E CONSULTING» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ , με ΑΦΜ 800671608, ΔΟΥ 

Αιγάλεω,  έναντι του ποσού των 19.840,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της έως την 31/12/2020 
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3.Την αριθμ. πρωτ. 30216/15-12-2020 αίτηση παράτασης χρόνου 2,5 μηνών  από την προαναφερόμενη  

εταιρεία , λόγω αναστολής λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης των 

κινδύνων διασποράς του κορωνοϊού 

4. Την από 16/12/2020 αποδοχή παράτασης της σύμβασης από τον Δήμαρχο. 

    Κατόπιν των ανωτέρω, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η έγκριση της παράτασης χρόνου 2,5 

μηνών από τη λήξη της αριθμ. πρωτ. 16691/9-7-2020 σύμβασης ανάθεσης της «Παροχής υπηρεσιών 

υποστήριξης για την ένταξη στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για τη 

δημιουργία των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων (ΚΔΑΠ) του 

Δήμου», λόγω αναστολής λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης των 

κινδύνων διασποράς του κορωνοϊού, χωρίς τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα . 

 

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις ανωτέρω 

διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

   Εγκρίνει την παράταση χρόνου 2,5 μηνών από τη λήξη της αριθμ. πρωτ. 16691/9-7-2020 σύμβασης 

ανάθεσης της «Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την ένταξη στο πρόγραμμα Εναρμόνιση 

Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για τη δημιουργία των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης 

αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων (ΚΔΑΠ) του Δήμου», λόγω αναστολής λειτουργίας των δομών 

ΚΔΑΠ στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων διασποράς του κορωνοϊού, χωρίς 

τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 

σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα . 

   Οι δημοτικοί σύμβουλοι Δ.Μπίρμπας και Γ.Χριστόγλου της παράταξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» ψηφίζουν 

ΚΑΤΑ.  

 
  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
  
 
                                                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ 

ΑΔΑ: 68ΜΗΩ6Ν-ΙΚΥ
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