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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ         
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Aπόσπασμα από τα πρακτικά  

της αριθμ. 2/2021 Συνεδρίασης  
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Αριθμ. Απόφασης 8 / 2021 

 
ΘΕΜΑ:    Χορήγηση  παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σ1/19 ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 και 
ώρα 18:30, μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν της 
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ.πρωτ. 3231/05-02-2021, η 
οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα οκτώ (38), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος       
κ. Γκίκας Ιωάννης. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 
5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8) Βελλιανίτη 
Ανδρονίκη, 9) Βλάχου Ζωή, 10) Βούλγαρης Βασίλειος, 11) Γεωργούλη Θωμαίς, 12) Γονιδάκης 
Δημήτριος, 13) Δάγκα Παρασκευή, 14) Δημομελέτης Ιωάννης, 15) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 16) 
Ζαμπέτα Μαρία, 17) Ζαμπέτας Γεώργιος, 18) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 19) 
Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 20) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 21) Καραχάλιος Γεώργιος, 22) 
Καρυπίδης Ηλίας, 23) Κατωπόδης Παναγιώτης, 24) Κοσμίδης Γεώργιος, 25) Κουτούλιας Ιωάννης, 26) 
Μαζαράκης Μάριος, 27) Μανδραφλής Παναγιώτης, 28) Μάνδρος Ηλίας, 29) Μερκουράκη –
Νικολούδη Παναγιώτα, 30) Μπίρμπας Δημήτριος, 31) Μπογράκος Δημήτριος, 32) Νικητάκης 
Νικόλαος, 33) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 34) Σκλαβούνος Λάμπρος, 35) Τόλης Γεώργιος, 36) Φίλης 
Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 37) Χριστόγλου Γιαννούλα, 38) Χρυσούλας Φώτιος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Βαϊνάς Παντελής, 2) Σάμιος Ιωάννης, 3) Σάμιος Κων/νος, 

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ 
--- 

 

ΑΔΑ: ΨΣΖΜΩ6Ν-Ψ0Κ
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Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θέτει υπόψη 

του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 2933/2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το 

οποίο έχει ως εξής: 

Σας υποβάλλω τη με αριθ.πρωτ. 1236/19-1-21 αίτηση του αναδόχου Εργολήπτη Δημοσίων Έργων  

«ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ», καθώς και σχετική εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του Έργου, τρεις (3) μήνες, σύνολο 90 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή  

μέχρι και τις 24/05/2021, σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του 

θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σ1/19 ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», κατά τριών (3) μηνών σύνολο 90 

ημερών, δηλαδή μέχρι και τις 24/05/2021 στον ανάδοχο εργολήπτη δημοσίων έργων «ΜΑΡΚΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» και σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 

 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΣΖΜΩ6Ν-Ψ0Κ
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