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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ         
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Aπόσπασμα από τα πρακτικά  

της αριθμ. 2/2021 Συνεδρίασης  
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Αριθμ. Απόφασης 9 / 2021 

 
ΘΕΜΑ:    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 και 

ώρα 18:30, μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν της 
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ.πρωτ. 3231/05-02-2021, η 
οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα οκτώ (38), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος                
κ. Γκίκας Ιωάννης. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 
5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8) Βελλιανίτη 
Ανδρονίκη, 9) Βλάχου Ζωή, 10) Βούλγαρης Βασίλειος, 11) Γεωργούλη Θωμαίς, 12) Γονιδάκης 
Δημήτριος, 13) Δάγκα Παρασκευή, 14) Δημομελέτης Ιωάννης, 15) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 16) 
Ζαμπέτα Μαρία, 17) Ζαμπέτας Γεώργιος, 18) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 19) 
Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 20) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 21) Καραχάλιος Γεώργιος, 22) 
Καρυπίδης Ηλίας, 23) Κατωπόδης Παναγιώτης, 24) Κοσμίδης Γεώργιος, 25) Κουτούλιας Ιωάννης, 26) 
Μαζαράκης Μάριος, 27) Μανδραφλής Παναγιώτης, 28) Μάνδρος Ηλίας, 29) Μερκουράκη –
Νικολούδη Παναγιώτα, 30) Μπίρμπας Δημήτριος, 31) Μπογράκος Δημήτριος, 32) Νικητάκης 
Νικόλαος, 33) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 34) Σκλαβούνος Λάμπρος, 35) Τόλης Γεώργιος, 36) Φίλης 
Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 37) Χριστόγλου Γιαννούλα, 38) Χρυσούλας Φώτιος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Βαϊνάς Παντελής, 2) Σάμιος Ιωάννης, 3) Σάμιος Κων/νος, 

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ 
--- 

 

ΑΔΑ: 90ΜΗΩ6Ν-ΣΜΚ
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Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θέτει υπόψη 
του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 871/14-1-2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το 
οποίο έχει ως εξής: 
Σας στέλνω τον 1ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικό) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ», 
καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και 
παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή του.  

Σύμφωνα με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα 
απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 11.781,11 € ή ποσοστό 6,89 % (από 170.932,39 € διαμορφώνεται σε 
182.713,50 €). 

Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη δαπάνη  του έργου με το 
αντίστοιχο ποσά των  απροβλέπτων  διαμορφώνεται  στο ποσό των 182.713,50 € (ήτοι μείωση της 
εγκεκριμένης δαπάνης κατά 13.858,75 € ή ποσοστό 7,05%). 

Η δαπάνη του Έργου, με μηδενισμό του λογιστικού λάθους (από 0,02 €) και της 
Αναθεώρησης (από 502,65 €)  από 197.074,92 € διαμορφώνεται στο ποσό των 182.713,50 € (ήτοι 
μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 14.361,42 € ή ποσοστό 7,29%) . Η συνολική δαπάνη του 
έργου με  το ΦΠΑ (24 %) από 244.372,90 € διαμορφώνεται σε 226.564,74 € (ήτοι μείωση της 
εγκεκριμένης δαπάνης κατά 17.808,16 € ή ποσοστό 7,29%). 

 
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν 

σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του 
θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
    

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ», σύμφωνα με τον οποίο  η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα 
αυξάνεται κατά 11.781,11€ ή ποσοστό 6,89 % (από 170.932,39 € διαμορφώνεται σε 182.713,50 €). 

Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη δαπάνη  του έργου με 
το αντίστοιχο ποσά των  απροβλέπτων  διαμορφώνεται  στο ποσό των 182.713,50 € (ήτοι μείωση 
της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 13.858,75 € ή ποσοστό 7,05%). 

Η δαπάνη του Έργου, με μηδενισμό του λογιστικού λάθους (από 0,02 €) και της 
Αναθεώρησης (από 502,65 €)  από 197.074,92 € διαμορφώνεται στο ποσό των 182.713,50 € (ήτοι 
μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 14.361,42 € ή ποσοστό 7,29%) . Η συνολική δαπάνη του 
έργου με  το ΦΠΑ (24 %) από 244.372,90 € διαμορφώνεται σε 226.564,74 € (ήτοι μείωση της 
εγκεκριμένης δαπάνης κατά 17.808,16 € ή ποσοστό 7,29%). 

 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ 

ΑΔΑ: 90ΜΗΩ6Ν-ΣΜΚ


		2021-02-11T14:12:42+0200
	Athens




