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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ         
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Aπόσπασμα από τα πρακτικά  

της αριθμ. 3/2021 Συνεδρίασης  
Δημοτικού Συμβουλίου  

 
Αριθμ. Απόφασης 16 / 2021 

 
ΘΕΜΑ:    Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 
και ώρα 18:30, μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν της 
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. 5256/19-02-2021, η 
οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα ένα (31) μέλη, όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος 
κ. Γκίκας Ιωάννης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 
5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 8) Βλάχου Ζωή, 9) 
Βούλγαρης Βασίλειος, 10) Γεωργούλη Θωμαίς, 11) Δάγκα Παρασκευή, 12) Δημομελέτης Ιωάννης, 
13) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 14) Ζαμπέτα Μαρία, 15) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 16) 
Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 17) Καρυπίδης Ηλίας, 18) Κουτούλιας Ιωάννης, 19) Μαζαράκης 
Μάριος, 20) Μανδραφλής Παναγιώτης, 21) Μάνδρος Ηλίας, 22) Μερκουράκη –Νικολούδη 
Παναγιώτα, 23) Μπίρμπας Δημήτριος, 24) Μπογράκος Δημήτριος, 25) Νικητάκης Νικόλαος, 26) 
Σάμιος Κων/νος, 27) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 28) Σκλαβούνος Λάμπρος, 29) Τόλης Γεώργιος, 30) 
Χριστόγλου Γιαννούλα, 31) Χρυσούλας Φώτιος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Βαϊνάς Παντελής (δικαιολογημένος), 2) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 3) Γονιδάκης Δημήτριος, 4) 
Ζαμπέτας Γεώργιος, 5) Κάβουρα Αικατερίνη, 6) Καραχάλιος Γεώργιος, 7) Κατωπόδης Παναγιώτης, 8) 
Κοσμίδης Γεώργιος, 9) Σάμιος Ιωάννης, 10) Φίλης Κων/νος 

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ 
--- 

 
Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, το 
παρακάτω θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67, παρ. 7, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ΑΔΑ: ΨΣ0ΑΩ6Ν-ΘΑΚ
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Στο 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος Δ.Σ. θέτει υπόψη το αριθμ. πρωτ. 
5897/24-2-2021έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής:  

Κύριε Πρόεδρε, σας στέλνω: 
Τον 30 Α.Π.Ε. και το 30 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση του 
Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του 
σώματος ώστε να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους. 

Σύμφωνα με τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα 
απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 59.766,79 € ή ποσοστό 14,58 %. 

Το ποσό των απροβλέπτων μειώνονται σε 1.738,21 €, το ποσό για τα Απολογιστικά 
παραμένει αμετάβλητο στις 10.000,00 €  και η εγκεκριμένη δαπάνη  του έργου με τα αντίστοιχα 
ποσά των απολογιστικών και των  απροβλέπτων  παραμένει χωρίς μεταβολή  στο ποσό των 
481.538,31 € . 

Η  δαπάνη του Έργου, με την πρόβλεψη της Αναθεώρησης η οποία παραμένει στο ίδιο ποσό 
των 2.006,61€ και το κόστος εναπόθεσης  ΑΕΚΚ (ίδιο ποσό στα 3.739,32 €),  παραμένει αμετάβλητη 
στο ποσό των 487.284,24 €. Η συνολική δαπάνη του έργου με  το ΦΠΑ (24 %) 116.948,22  € 
παραμένει, επίσης χωρίς μεταβολή  στο ποσό των 604.232,46  €. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του 

θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον 30 Α.Π.Ε. και το 30 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», σύμφωνα με τον 
οποίο  η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 59.766,79 € ή 
ποσοστό 14,58 %. 

Το ποσό των απροβλέπτων μειώνονται σε 1.738,21 €, το ποσό για τα Απολογιστικά 
παραμένει αμετάβλητο στις 10.000,00 €  και η εγκεκριμένη δαπάνη  του έργου με τα αντίστοιχα 
ποσά των απολογιστικών και των  απροβλέπτων  παραμένει χωρίς μεταβολή  στο ποσό των 
481.538,31 € . 

Η  δαπάνη του Έργου, με την πρόβλεψη της Αναθεώρησης η οποία παραμένει στο ίδιο 
ποσό των 2.006,61€ και το κόστος εναπόθεσης  ΑΕΚΚ (ίδιο ποσό στα 3.739,32 €),  παραμένει 
αμετάβλητη στο ποσό των 487.284,24 €. Η συνολική δαπάνη του έργου με  το ΦΠΑ (24 %) 
116.948,22  € παραμένει, επίσης χωρίς μεταβολή  στο ποσό των 604.232,46  €.   

 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ 
 
 

ΑΔΑ: ΨΣ0ΑΩ6Ν-ΘΑΚ
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