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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ         
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Aπόσπασμα από τα πρακτικά  

της αριθμ. 4/2021 Συνεδρίασης  
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Αριθμ. Απόφασης 21 / 2021 

 
ΘΕΜΑ:     Χορήγηση 4ης Παράτασης της συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ «ΕΥΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ»” (Α.Μ.: 30/2019) 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 

13:30, διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν της έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ.πρωτ. 7643/05-03-2021, η οποία 
επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα το σαράντα (40), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας 
Ιωάννης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 
5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 8) Βελλιανίτη 
Ανδρονίκη, 9) Βλάχου Ζωή, 10) Βούλγαρης Βασίλειος, 11) Γεωργούλη Θωμαίς, 12) Γονιδάκης 
Δημήτριος, 13) Δάγκα Παρασκευή, 14) Δημομελέτης Ιωάννης, 15) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 16) 
Ζαμπέτα Μαρία, 17) Ζαμπέτας Γεώργιος, 18) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 19) 
Κάβουρα Αικατερίνη (Γραμματέας), 20) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 21) Καραχάλιος Γεώργιος, 22) 
Καρυπίδης Ηλίας, 23) Κατωπόδης Παναγιώτης, 24) Κοσμίδης Γεώργιος, 25) Κουτούλιας Ιωάννης, 26) 
Μαζαράκης Μάριος, 27) Μανδραφλής Παναγιώτης, 28) Μάνδρος Ηλίας, 29) Μερκουράκη –
Νικολούδη Παναγιώτα, 30) Μπίρμπας Δημήτριος, 31) Μπογράκος Δημήτριος, 32) Νικητάκης 
Νικόλαος, 33) Σάμιος Ιωάννης, 34) Σάμιος Κων/νος, 35) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 36) Σκλαβούνος 
Λάμπρος, 37) Τόλης Γεώργιος, 38) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 39) Χριστόγλου Γιαννούλα, 40) 
Χρυσούλας Φώτιος  

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Βαϊνάς Παντελής, (απέχει της συνεδρίασης διότι διαφωνεί με τον τρόπο τέλεσης αυτής) 
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Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θέτει υπόψη 

του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 2493/29-1-2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το 

οποίο έχει ως εξής: 

Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Σας υποβάλλω α) την με αρ. πρωτ. 2492/29-1-2021 αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης του  

παραπάνω Έργου «ΤΡΙΕΛΞΙΣ Α.Τ.Ε» με  την  οποία  ζητείται η έγκριση χορήγησης παράτασης της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης, καθώς και β) ενημερωτικό σημείωμα - γνώμη της Προϊσταμένου  

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου και  σας  παρακαλώ  να  τα  θέσετε  υπόψη  του  

Συμβουλίου  για  να  αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του 

θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

    

Εγκρίνει την 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ «ΕΥΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ» κατά 
εξήντα μία (61) ημερολογιακές μέρες, με «αναθεώρηση», δηλαδή μέχρι και τις 12-05-2021, στην 
ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία «ΤΡΙΕΛΞΙΣ ATE», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του 
ν.4412/2016. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (Σάμιος Κωνσταντίνος, Σάμιος Ιωάννης) της παράταξης «ΑΛΛΗ 
 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ  ΤΟ  ΑΙΓΑΛΕΩ» μειοψηφούντες, δεν εγκρίνουν τα παραπάνω. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (Δάγκα Παρασκευή, Βασιλοπούλου Θεοδώρα, Βούλγαρης 
Βασίλειος, Σαντζαρίδης Παναγιώτης) της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» δηλώνουν παρών.  

 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ 
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