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                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
     
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση παράτασης της αριθμ. πρωτ. 243/07-01-2021 με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV0079855081) Σύμβασης, με τίτλο: 
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των 
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αιγάλεω»  για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της,  ήτοι  από 07-
04-2021 έως 07-07-2021 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

της αριθμ. 13/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
 

Αριθμ. Απόφασης: 72 
 

      Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, διά περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας 
υγείας και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη 30/03/2021, κατόπιν της αριθμ. 
πρωτ. 10948/26-03-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν οκτώ (8) τακτικά μέλη παρόντα, ήτοι: 

Παρόντες                 Απών αν και κλήθηκε νόμιμα          
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)                                   1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)                                
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)         
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)                   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)              
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)    
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος) 

                       

      Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το με 
αριθμ.πρωτ.10880/26-03-2021 έγγραφο του κ. Δημάρχου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:   
              
Σας θέτουμε υπόψη: 
1.Την αριθμ. Διακήρυξη 6/07-09-2020, Α.Μ. 11/2020 (με αρ. πρωτ. 21355/07-09-2020) της Δ/νσης 
Προγραμματισμού  Ανάπτυξης & Διαφάνειας που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αιγάλεω» 
 
2.Την αριθμ. 243/07-01-2021 Σύμβαση «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού του Δήμου Αιγάλεω», με την εταιρία “ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”, αντί  αξίας συνολικού 
ποσού 54.399,63 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί 
ή να  παραταθεί, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη & κατόπιν γνωμοδότησης 
του αρμοδίου οργάνου αξιολόγησης. 
 
3. Την αριθμ.πρωτ. 10824/26.03.2021  αίτηση παράτασης χρόνου  της ανωτέρω σύμβασης από τον 
οικονομικό φορέα  “ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”, λόγω των περιοριστικών μέτρων που προέκυψαν 
εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού (COVID-19) οι οποίες δυσχεραίνουν την έγκαιρη προμήθεια 
των υλικών. 
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4. Την από 26/03/2021 Αποδοχή παράτασης του Δήμαρχου Αιγάλεω Γκίκα Ιωάννη της αριθμ.πρωτ. 243/07-
01-2021 με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV0079855081)Σύμβασης, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αιγάλεω» για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της,  ήτοι  από 07-
04-2021 έως 07-07-2021. 
 
5.  Την  από 26/03/2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης  για την παράταση  της αριθμ.πρωτ. 
243/07-01-2021 Σύμβαση «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για 
τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου 
Αιγάλεω»,  για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της,  ήτοι  από 07-04-2021 έως 07-07-2021. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της αριθμ.πρωτ. 243/07-01-2021 
Σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την 
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου 
Αιγάλεω» για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της,  ήτοι  από 07-04-2021 έως 07-07-2021, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρθρ.206 του Ν.4412/2016. 
 
    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική 
Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση της αριθμ.πρωτ. 243/07-01-2021 Σύμβασης με την εταιρεία “ΑΣΩΝΙΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”, αντί  αξίας συνολικού ποσού 54.399,63 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%), για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την 

δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου 

Αιγάλεω» για (3) τρεις μήνες από τη λήξη της,  ήτοι  από 07-04-2021 έως 07-07-2021. 

 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
  
                                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ 
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