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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ         
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2021 
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  

 
Αριθμ. Απόφασης 36 / 2021 

 
ΘΕΜΑ:    Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνεδρίασε σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και 
ώρα 18:30, μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, κατόπιν της 
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ.πρωτ. 14248/16-04-2021, η 
οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα το είκοσι έξι (26), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. Γκίκας 
Ιωάννης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Αγαπητός Κων/νος, 2) Αγγελάκη Σοφία, 3) Αρβανίτης Χρήστος, 4) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 5) 
Βασιλειάδης Στυλιανός, 6) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 7) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 8) Βλάχου Ζωή, 9) 
Βούλγαρης Βασίλειος, 10) Γεωργούλη Θωμαίς, 11) Γονιδάκης Δημήτριος, 12) Ευαγγελάτος 
Σπυρίδων, 13) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 14) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 15) 
Καρυπίδης Ηλίας, 16) Κατωπόδης Παναγιώτης, 17) Κουτούλιας Ιωάννης, 18) Μαζαράκης Μάριος, 
19) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 20) Μπίρμπας Δημήτριος, 21) Νικητάκης Νικόλαος, 22) 
Σκλαβούνος Λάμπρος, 23) Τόλης Γεώργιος, 24) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 25) Χριστόγλου 
Γιαννούλα, 26) Χρυσούλας Φώτιος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Βαϊνάς Παντελής, 3) Δάγκα Παρασκευή (δικαιολογημένη), 4) 
Δημομελέτης Ιωάννης (δικαιολογημένος), 5) Ζαμπέτα Μαρία, 6) Ζαμπέτας Γεώργιος, 7) Κάβουρα 
Αικατερίνη, 8) Καραχάλιος Γεώργιος, 9) Κοσμίδης Γεώργιος, 10) Μανδραφλής Παναγιώτης, 11) 
Μάνδρος Ηλίας, 12) Μπογράκος Δημήτριος, 13) Σάμιος Ιωάννης, 14) Σάμιος Κων/νος, 15) 
Σαντζαρίδης Παναγιώτης (δικαιολογημένος)  
 

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ 
--- 

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, το 
παρακάτω θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67, παρ. 7, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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Στο 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος Δ.Σ. θέτει υπόψη το αριθμ. πρωτ. 
15017/22-04-2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής:  

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 
156 παραγ. 7, σας στέλνω:  

τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ», καθώς και την Αιτιολογική 
Έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να τα θέσετε 
υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσετε σχετικά με την έγκρισή τους.  

Σύμφωνα με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου 
χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 59.132,64 €, ποσό που καλύπτεται από τα απρόβλεπτα τα 
οποία μειώνονται από 59.146,88 € σε 14,23 €. 

Ήτοι η συνολική δαπάνη του Έργου, με το κόστος για απολογιστικές εργασίες (με Γ.Ε&Ο.Ε 18 
%) το οποίο παραμένει στο ίδιο πόσο των 4.586,61 €, το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ το οποίο 
παραμένει στο ίδιο πόσο των 1.363,91 €, την πρόβλεψη της Αναθεώρησης η οποία παραμένει στο 
ίδιο ποσό των 4.588,70 € και το ΦΠΑ (24 %) 111.359,68 € παραμένει χωρίς μεταβολή στο ποσό των 
575.358,34€ . 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του 

θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
    

Εγκρίνει τον 10 Α.Π.Ε. και τον 20 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ», σύμφωνα με τον οποίο η εγκεκριμένη δαπάνη του έργου χωρίς 
τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 59.132,64 €, ποσό που καλύπτεται από τα απρόβλεπτα τα οποία 
μειώνονται από 59.146,88 € σε 14,23 €. 

Ήτοι η συνολική δαπάνη του Έργου, με το κόστος για απολογιστικές εργασίες (με Γ.Ε&Ο.Ε 
18 %) το οποίο παραμένει στο ίδιο πόσο των 4.586,61 €, το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ το οποίο 
παραμένει στο ίδιο πόσο των 1.363,91 €, την πρόβλεψη της Αναθεώρησης η οποία παραμένει στο 
ίδιο ποσό των 4.588,70 € και το ΦΠΑ (24 %) 111.359,68 € παραμένει χωρίς μεταβολή στο ποσό 
των 575.358,34€.  

 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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