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                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
     
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας 

Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» προς σύναψη 
1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ».  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 36/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 190 

 
      Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη 07/09/2021, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 37162/03-09-2021 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) 
τακτικών μελών βρέθηκαν οκτώ (8) τακτικά μέλη παρόντα, ήτοι: 

          Παρόντες                              Απών αν και κλήθηκε νόμιμα          
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)                                   1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)                                
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)     
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)                   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)              
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος)    
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος) 

                              
   Στο 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 36850/02-09-2021 

έγγραφο του Αντιδημάρχου, κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής:      

Έχοντας υπόψη: 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 156 παρ. 7, σας στέλνω τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του 

παραπάνω έργου,  

- την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , 

- ότι ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ», όπως 

συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από την προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου, συνολικής δαπάνης εκ ποσού 494.690,77€, παρουσιάζει σε 

σχέση με τη σύμβαση του έργου, ως προς τις εργασίες (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%), αύξηση δαπάνης 

κατά 84.930,38€ η οποία να καλυφθεί εν μέρει (44.731,32€) από τα απρόβλεπτα του έργου, τα οποία να μειωθούν 

πλέον στο ποσό των 0€ και μαζί με την αναθεώρηση, τα ΑΕΚΚ και τον Φ.Π.Α 24% να παραμείνει αμετάβλητη στο 

ποσό των 433.336,91€ που είναι το ποσό της Σύμβασης και εν μέρει (40.199.06€ συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 

18%) από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου (1η Σ.Σ.Ε) , η οποία με τα Απρόβλεπτα (15%) εκ ποσού 
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6.029,86€, τα ΑΕΚΚ : 3.250,00€ , την Αναθεώρηση 0€ και τον Φ.Π.Α (24%) εκ ποσού 11.874,94€ διαμορφώνεται 

στο ποσό των 61.353,86€ ή ποσοστό 14,17 % της αρχικής σύμβασης. 

Σας επισημαίνουμε ότι με: 

1. την αριθμ. 118/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘΜΑΩ6Ν-ΖΔΥ) εγκρίθηκε η χορήγηση 5ης 

παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (που έληγε στις 23-8- 2021) κατά τέσσερεις (4) 

ημερολογιακούς μήνες «με Αναθεώρηση», σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή 

περαίωση της συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι και τις 

23/12/2021, 

2. την αρ. πρωτ. 629911/9-8-2021 αποστολή γνώμης Τ.Σ.Δ.ΕΠ.Α. όπου σύμφωνα με το πρακτικό της 14ης 

συνεδρίας την 28.7.2021 εκφράζει τη σύμφωνή του γνώμη για την χρήση επί έλασσον δαπανών στον 2ο ΑΠΕ του 

έργου «Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση χλοοτάπητα», αναδόχου «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και τη 

θετική του γνώμη για τη σύναψη 1ης ΣΣΕ στον 2ο ΑΠΕ του έργου «Εργασίες στο γήπεδο Εδέσσης και τοποθέτηση 

χλοοτάπητα», αναδόχου «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», με τη συνολική δαπάνη του έργου στον 2ο ΑΠΕ να ανέρχεται 

στο ποσό των 494.690,79€ (με ΦΠΑ). 

 Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.),  

του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και τη σύναψη 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης με ανάδοχο την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 

ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ». 

 

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων 

Τιμών Μονάδας Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με ανάδοχο την 

εταιρεία «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ», 

σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (όπως 

επισυνάπτεται). 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
  
                                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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