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                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
     
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση  του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα-Τακτοποιητικού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ. 34/2019 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 47/2021 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 267 

 
  Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη 16/11/2021, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 
51086/12-11-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν επτά (7) παρόντα, ήτοι: 
 

                Παρόντες                     Απών αν και κλήθηκε νόμιμα                  
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)                   1. Σαντζαρίδης Παναγιώτης (τακτικό μέλος)                       
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)     2.  Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος) 
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)       
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος) 
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 

 

                        

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το με 
αριθμ.πρωτ.51048/12-11-2021 έγγραφο του Αντιδημάρχου, κ. Μάριου Μαζαράκη, το οποίο έχει ως εξής: 

 
Έχοντας υπόψη τον 4ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ. 34/2019, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εισηγούμαστε την έγκρισή του. Σύμφωνα με τον παραπάνω 4ο 

Τακτοποιητικό Α.Π.Ε, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του Έργου, η συνολική δαπάνη 

του έργου ανέρχεται στο ποσό των 238.608,88 Ευρώ (ήτοι:159.023,15€ για εργασίες,28.624,17€ για ΓΕ&ΟΕ 

(18%),τα Απρόβλεπτα και η Αναθεώρηση μηδενίζονται, το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ μειώνεται στο ποσό 
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των 4779,19€ και μαζί με τον Φ.Π.Α. (24%) εκ ποσού 46.182,36€,η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται στο 

ποσό των 238.608,88 Ευρώ. 

 
    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική 

Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

     Εγκρίνει, σύμφωνα με την έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (όπως 

επισυνάπτεται), τον 4ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α.Μ. 34/2019, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από 

την Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του 

Έργου, η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 238.608,88€, και αναλυτικά: 

- 159.023,15€ για εργασίες,  

- 28.624,17€ για ΓΕ&ΟΕ (18%),  

- τα Απρόβλεπτα και η Αναθεώρηση μηδενίζονται,  

- το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ μειώνεται στο ποσό των 4.779,19€ και  

- με τον Φ.Π.Α. (24%) εκ ποσού 46.182,36€  

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
  
                                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν Ο Μ Ο Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 

 
 

 

Δ Η Μ Ο Σ  Α Ι Γ Α Λ Ε Ω   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

 
 

  

 

ΕΡΓΟ :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» 
 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(Συνοδεύει τον  4ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικό) 

 
 

Ι) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το έργο αφορά σε συντήρηση-επισκευή και ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα, του 

οδικού δικτύου του Δήμου Αιγάλεω. 

 

ΙΙ.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθ. 344/18-10-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

ΩΠΒΨΩ6Ν-09Υ) με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 

οικονομικό έτος 2019 και έγινε η  ένταξη του Έργου με προϋπολογισμό δαπάνης  

500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

2. Την με αριθ. 403/22-11-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

ΩΖΖΚΩ6Ν-ΚΝΘ) με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το 

οικονομικό έτος 2019. 

3. Την με αριθ. 16/12-02-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

ΩΚΥΙΩ6Ν-6ΘΦ) με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 

Δήμου για το οικονομικό έτος 2019 και έγινε αύξηση της πίστωσης του Κ.Α. 

30.7333.009 του έργου κατά 50.000,00€ οπότε και διαμορφώθηκε στα 550.000,00€. 

4. Την με Α.Μ. 34/4-6-2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

θεωρημένη στις 04.06.2019 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

5.  Την με αριθ. 281/24-10-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

Ω0Β0Ω6Ν-8ΒΔ) με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 

οικονομικό έτος 2020 και έγινε η ένταξη του Έργου ως συνεχιζόμενο.  

6. Την με αριθμ. 301/17-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

Ψ7ΒΟΩ6Ν-2ΘΖ) με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη εφαρμογής, ο καθορισμός του 

τρόπου εκτέλεσης του έργου με Ανοικτή μειοδοτική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και η 

σύνταξη των όρων της Διακήρυξης του παραπάνω έργου.  

7. Την με αριθμ. 309/23-12-2019  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

6Ε57Ω6Ν-ΚΙ0) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού του παραπάνω έργου, κατόπιν κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού 

μητρώου (ΜΗΜΕΔ) και σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016. 

8. Την αρ.πρωτ. 34864/12.12.2019 πρόταση δέσμευσης ποσού και την αριθ. 

1541/13.12.2019  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες εγκρίθηκε η 

δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης με κατανομή ποσού 156.000,00€ (με το ΦΠΑ) για το 
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έτος 2019 και ποσού 394.000,00€(με το ΦΠΑ) για το έτος 2020 σε βάρος του Κ.Α. 

30.7333.009 του προϋπολογισμού του Δήμου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. 

9. Την αρ.πρωτ. 34865/12.12.2019 πρόταση δέσμευσης ποσού και την αριθ. 

1542/13.12.2019  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες διατέθηκε η πίστωση 

ποσού 1.000,00€(με το ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 30.6462 του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2019 για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του 

διαγωνισμού του παραπάνω έργου. 

10. Την με  αριθμ. 57/11.02.2020  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

6ΝΘΤΩ6Ν-ΑΦΤ) με την οποία εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της δημοπρασίας και 

αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος του Έργου η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΤΕΒΕ». 

11. Την αρ.πρωτ. 4358/13.02.2020 πρόταση δέσμευσης ποσού και την αριθ. 

301/20.02.2019  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες εγκρίθηκε η δέσμευση 

πολυετούς υποχρέωσης με κατανομή ποσού 155.634,57€ (με το ΦΠΑ) για το έτος 2020 

και ποσού 96.803,51€(με το ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.009 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 για την εκτέλεση του παραπάνω 

έργου. 

12. Την με αριθμ. 144/28.04.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

ΩΨ29Ω6Ν-Ν1Υ) με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του παραπάνω έργου στην 

εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ». 

13. Το με αριθμ. πρωτ 37963/9848/22-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,   με το  οποίο κρίθηκε νόμιμη η 144/28.04.2020 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγάλεω  (ΑΔΑ: ΩΨ29Ω6Ν-Ν1Υ). 

14. Την με αριθμ. 14/2020 πράξη του Επιτρόπου με την οποία εγκρίθηκε η 

υπογραφή του σχεδίου της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αιγάλεω και της εταιρείας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» για την εκτέλεση του έργου. 

15. Την υπ’αρ.:18742/06-08-2020 Σύμβαση, με συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του 

Έργου δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι τις 06-08-2021.  

16. Την  220/9-3-2021 Πρόταση δέσμευσης ποσού, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α: 

30.7333.009 και η 371 / 10-3-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

17. Τον 1ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 215/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

18. Τον 2ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 42/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

19. Την 107/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία δόθηκε 

παράταση του Έργου για 55 ημέρες με Αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι 30/09/2021. 

20. Την 44423/11-10-2021 Αναφορά Περαίωσης Εργασιών του Έργου. 

21. Την 45699/18-10-2021 Βεβαίωση Περαίωσης του Έργου. 

22. Την από 10/11/2021 Τελική Επιμέτρηση. 

 
4ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 

 

Ο 4ος Α.Π.Ε(Τακτοποιητικός) του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» που υποβάλλεται προς έγκριση, συντάχθηκε σύμφωνα 
με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις 
ποσοτήτων του Έργου, οι οποίες έχουν οριστικοποιηθεί με την Τελική Επιμέτρηση του 
Έργου.  
Τα απρόβλεπτα και η πρόβλεψη Αναθεώρησης μηδενίζονται ,το κόστος εναπόθεσης 

ΑΕΚΚ μειώνεται στο ποσό των 4.779,19€, ο ΦΠΑ(24%)μειώνεται στο ποσό των 

46.182,36€,ενώ η συνολική δαπάνη του Έργου με τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση, 
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το κόστος εναπόθεσης ΑΕΚΚ και τον ΦΠΑ(24%) μειώνεται κατά 13.829,20€ ,ή 

ποσοστό 5,48% και διαμορφώνεται στο ποσό των 238.608,88€.  

Συνοπτικά, οι μεταβολές των δαπανών του παρόντος 4ου  Α.Π.Ε.(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) 

σε σχέση με τη σύμβαση και τους 1ο Α.Π.Ε, 2ο Α.Π.Ε και 3ο Α.Π.Ε έχουν ως εξής: 

 

                                                              Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι 

Η Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών(Τακτοποιητικού) του Έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.  

Σύμφωνα  με τον παραπάνω 4ο  Τακτοποιητικό Α.Π.Ε,όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε  

από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από την Προισταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του Έργου, η συνολική δαπάνη του έργου 

ανέρχεται στο ποσό των 238.608,88 Ευρώ(ήτοι:159.023,15€ για εργασίες,28.624,17€ 

για ΓΕ&ΟΕ(18%),τα Απρόβλεπτα και η Αναθεώρηση μηδενίζονται, το κόστος 

εναπόθεσης ΑΕΚΚ μειώνεται στο ποσό των 4779,19€ και μαζί με τον Φ.Π.Α( 24%) εκ 

ποσού 46.182,36€,η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 238.608,88 Ευρώ.  

                                                     

 

                                                    Αιγάλεω,12/11/2021 

H Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
 
 

Τζώρτζη Μαρία, 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

(ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ) 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1οςΑΠΕ  
 

2οςΑΠΕ  
 

 
 

3οςΑΠΕ 
 

 
4οςΑΠΕ 

(ΤΑΚΤΟΠΟΙ
ΗΤΙΚΟΣ) 

Εργασίες 138.281,00 149.162,42 159.009,11 159.010,33 159.023,15 

Γ.Ε & Ο.Ε 24.890,58 26.849,24 28.621,64 28.621,86 28.624,17 

Σύνολο 163.171,58 176.011,66 187.630,75 187.632,19 187.647,32 

Απρόβλεπτα 24.475,74 11.635,66 16,57 15,13 0,00 

Σύνολο 187.647,32 187.647,32 187.647,32 187.647,32 187.647,32 

Λογιστικό λάθος 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Σύνολο 187.647,33 187.647,33 187.647,33 187.647,33 187.647,33 

Κόστος 
εναπόθεσης ΑΕΚΚ 

15.000 15.000 15.000 
 

15.000 
 

4779,19 

Σύνολο 202.647,33 202.647,33 202.647,33 202.647,33 192.426,52 

Αναθεώρηση 931,77 931,77 931,77 931,77 0,00 

Σύνολο 203.579,10 203.579,10 203.579,10 203.579,10 192.426,52 

Φ.Π.Α. 24% 48.858,98 48.858,98 48.858,98 48.858,98 46.182,36 

Γενικό Σύνολο 252.438,08 252.438,08 252.438,08 252.438,08 238.608,88 

ΑΔΑ: ΨΕ4ΖΩ6Ν-Κ6Ψ
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