
 1
 

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
     
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης έως 15/03/2022 της αριθμ. πρωτ. 55329/06-12-2021, ΚΗΜΔΗΣ 
21SYMV009669866/06-12-2021 Σύμβασης, με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτροκίνητης πλατφόρμας στο 5ο 
Δημοτικό σχολείο Αιγάλεω» με την εταιρία «DRACULIS LIFT S.A. A.E.E.E.B.E.» - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ   
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 4/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 18 

 
      Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη 25/01/2022, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 3150/21-
01-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα, ήτοι: 

                Παρόντες                              
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)                     
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)      
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)       
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.) 
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος) 
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)                       
                   

      Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το με 

αριθμ.πρωτ.3042/21-01-2022 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χρυσούλας Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το 

οποίο έχει ως εξής:    

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθμ. 61/49080/04.11.2021 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 13.673,00 € 

ευρώ με το Φ.Π.Α 13%. 

2.Την αριθμ. 55329/06-12-2021 με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009669866/06-12-2021) Σύμβασης, με τίτλο: 

«Προμήθεια ηλεκτροκίνητης πλατφόρμας στο 5ο Δημοτικό σχολείο Αιγάλεω»  με την εταιρία «DRACULIS 

LIFT S.A A.E.E.E.B.E.» - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, με 

στοιχεία επικοινωνίας Ικαρίας 2, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ.14451, με Α.Φ.Μ.: 094457560 Δ.Ο.Υ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, 

τηλ:210-2841189 έναντι του ποσού των 13.673,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%) με ημερομηνία 
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λήξης εντός πενήντα πέντε (55) ημερολογιακών ημερών, μετά την υπογραφή της Σύμβασης και ανάρτηση 

της στο ΚΗΜΔΗΣ.. 

3. Την αριθμ.πρωτ. 1574/14-01-2022 Αίτηση παράτασης χρόνου μέχρι  10/03/2022 από την εταιρία 

«DRACULIS LIFT S.A A.E.E.E.B.E.» - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ,  με στοιχεία επικοινωνίας Ικαρίας 2, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ.14451, με Α.Φ.Μ.: 094457560 

Δ.Ο.Υ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ:210-2841189,για λόγους ανωτέρας βίας, ήτοι καθυστέρηση κατασκευής του 

ανελκυστήρα σκάλας από το εργοστάσιο κατασκευής του λόγω υπολειτουργίας του τμήματος παραγωγής 

εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης του covid19. 

4. Την Αποδοχή παράτασης του Δήμαρχου Αιγάλεω Γκίκα Ιωάννη για την παράταση χρόνου μέχρι  τις 

15/03/2022 από την λήξη της Συμβάσης. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε  την έγκριση παράτασης  χρόνου μέχρι  τις 15/03/2022 της 

αριθμ.πρωτ. 55329/06-12-2021 με ΚΗΜΔΗΣ (21SYMV009669866/06-12-2021) Σύμβασης, με τίτλο: 

«Προμήθεια ηλεκτροκίνητης πλατφόρμας  στο 5ο Δημοτικό σχολείο Αιγάλεω» και χωρίς τροποποίηση των 

όρων του συμφωνητικού.                                                                  

                                                                                     

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική 

Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Εγκρίνει την παράταση έως 15/03/2022 της αριθμ. πρωτ. 55329/06-12-2021, ΚΗΜΔΗΣ 

21SYMV009669866/06-12-2021, Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτροκίνητης πλατφόρμας στο 5ο 

Δημοτικό σχολείο Αιγάλεω» με την εταιρία «DRACULIS LIFT S.A. A.E.E.E.B.E.» - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  και χωρίς τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού.                 

               

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
  
                                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ 

ΑΔΑ: 64Ρ6Ω6Ν-7ΗΑ


		2022-01-28T11:55:28+0200
	Athens




