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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση ημερομηνίας λήξης εκτέλεσης εργασίας σύμφωνα με τη Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 
Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤIΚΟΥ ΙΣΤΟΥ» 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 2/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 6 

 
   Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 
και τηρουμένων των οδηγιών αντιμετώπισης  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, 
σήμερα, ημέρα Τρίτη 18/01/2022, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 1730/14-01-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών 
βρέθηκαν εννέα (9) παρόντα, ήτοι: 

                Παρόντες                              
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)                                          
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)      
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)       
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.) 
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος) 
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος) 
                                       

                                       
Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 

1395/13-1-2022 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. Χρυσούλας Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, το οποίο έχει ως εξής:   
           
Λαμβάνοντας υπόψη :  

1. Την αριθμ. 16/2021 Μελέτη με αριθμ. πρωτ. 39743/20-09-2021 της Διεύθυνσης Πρασίνου, με τίτλο: 

«ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤIΚΟΥ ΙΣΤΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 

δαπάνης 24.347,40 € (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%), στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η 

εκτέλεση της εργασίας θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021. 

2. Την αριθμ. 302/14-12-2021 (ΑΔΑ: 6Π0ΛΩ6Ν-ΕΓ3 και ΑΔΑΜ: 21AWRD009782318), απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που αφορά στην κατακύρωση του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου 

Διαγωνισμού με τίτλο: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤIΚΟΥ ΙΣΤΟΥ», στην 

εταιρεία με την επωνυμία «BUILD AND BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ», έναντι συνολικού ποσού 19.366,32 €,   (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

3. Το υπ. αριθμ. 43492/08-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) περί διακοπής την  Τετάρτη 15.12.2021 και  

έναρξης της παραγωγικής του λειτουργίας  υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ  την Τρίτη 21.12.2021. 

ΑΔΑ: ΨΔΑΥΩ6Ν-Ν4Χ
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4. Το υπ. αριθμ. 44994/20-12-2021 έγγραφο της ανωτέρω Διεύθυνσης περί μετάθεσης της έναρξης 

λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την Πέμπτη 23.12.2021 και το υπ. αριθμ. 45573/23-12-2021 

σχετικό έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης περί συνέχισης διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και την Πέμπτη 23-12-2021.  

5. To από 14-12-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πρασίνου περί παράτασης εκτέλεσης της 

εργασίας «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤIΚΟΥ ΙΣΤΟΥ», λόγω διακοπής 

λειτουργίας  του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 15-02-2022. 

6. Το γεγονός ότι η υπ. αριθμ. 302/14-12-2021 απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής 

κοινοποιήθηκε όπως προβλέπεται και στο άρθρο 3.3.1 της Διακήρυξης μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του συστήματος, στις 24-12-2021 λόγω της προαναφερόμενης δυσλειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

7. Το χρονικό διάστημα των δέκα ημερών που απαιτείται από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

για υποβολή ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών κατά της ανωτέρω απόφασης σύμφωνα με το  

άρθρο 127 - «Έννομη προστασία για δημόσιες συμβάσεις των άρθρων 118 και 119» του Ν.4412/2016, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  55 του  Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’) και ως εκ τούτου 

η πιθανή ημερομηνία σύναψης της σύμβασης θα ξεπερνούσε το τέλος του έτους 2021.  

 Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της εκτέλεσης της 
εργασίας που αφορά στη Διακήρυξη του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο: 
«ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤIΚΟΥ ΙΣΤΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 
24.347,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),  (Α.Μ.16/2021 Μελέτη με αριθμ. πρωτ. 39743/20-09-
2021) της Διεύθυνσης Πρασίνου, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 140468,  από 31-12-2021 σε 15-02-2022. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανωτέρω Διακήρυξης. 
 

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση και μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης από 31-12-2021 σε 15-02-2022 που αφορά στην 

εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τη Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο: 

«ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΟΙΚΙΣΤIΚΟΥ ΙΣΤΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 

24.347,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),  Α.Μ.16/2021  με αριθμ. πρωτ. 39743/20-09-2021 της 

Διεύθυνσης Πρασίνου, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 140468. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανωτέρω 

Διακήρυξης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, κ. Βασίλειος Βούλγαρης δήλωσε παρών. 

 
                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                                   
                                                                                                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

                                                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

 
 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 

ΑΔΑ: ΨΔΑΥΩ6Ν-Ν4Χ


		2022-01-20T13:10:38+0200
	Athens




