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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
    
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ.33/2020 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 25/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 137 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη 21/06/2022, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 
30737/17-06-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα, ήτοι: 

                Παρόντες                           
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)                    
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)            
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)       
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.) 
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)    
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)    
 

 
Στο 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. 

πρωτ.29989/06-06-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής: 

Σας θέτω υπόψη τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» Α.Μ.33/2020 και παρακαλώ να τον θέσετε 

υπόψη του σώματος, για να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή του. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η εγκεκριμένη δαπάνη του Έργου 

αυξάνεται κατά 18.140,70 Ευρώ, η οποία καλύπτεται από τα Απρόβλεπτα, τα απρόβλεπτα διαμορφώνονται 

πλέον στο ποσό των 2.571,96 Ευρώ και η συνολική δαπάνη του έργου με τα Απρόβλεπτα, την Αναθεώρηση 
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(404,95€ ) και το Φ.Π.Α 24% (39.864,48€) παραμένει χωρίς μεταβολή, στο ποσό των 205.966,49 Ευρώ με το 

Φ.Π.Α και σύμφωνα με τη Σύμβαση του έργου . 

 
    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική 

Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

         Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με Α.Μ.33/2020, σύμφωνα με τον οποίο, η 

εγκεκριμένη δαπάνη του έργου αυξάνεται κατά 18.140,70€, η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα. 

Συνεπώς, τα απρόβλεπτα διαμορφώνονται στο ποσό των 2.571,96€ και η συνολική δαπάνη του έργου με 

τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση (404,95€ ) και τον Φ.Π.Α 24% (39.864,48€) παραμένει χωρίς μεταβολή, 

στο ποσό των 205.966,49€ με τον Φ.Π.Α και σύμφωνα με τη Σύμβαση του έργου . 

 
 
                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     
                                                                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 
 

                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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