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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
    
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή της δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης του Έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ, ΧΩΡΩΝ»ΑΜ:33/2020 βάσει του άρθρου 
153, του Ν.4938/2022,ΦΕΚ 109 Α/2022 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 28/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 156 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη 12/07/2022, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 34598/08-07-2022 πρόσκλησης του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών 
βρέθηκαν επτά (7) παρόντα, ήτοι: 

                Παρόντες              Απόντες (αν και κλήθηκαν νόμιμα)    
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)           1. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)   
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)          2.  Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)    
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)       
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.) 
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 

 

Στο 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης, τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

- το αριθμ. πρωτ.34546/08-07-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει την 

αρ.πρωτ.33817/05-07-2022 Δήλωση του Ε.Δ.Ε. «ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» αναδόχου του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ, ΧΩΡΩΝ» ΑΜ:33/2020 και 

εισηγείται σχετικά με την αποδοχή της. 

-  η αιτιολογική έκθεση της Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:    

Ι) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

1. Το αντικείμενο του έργου αφορά στη συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων, κρασπέδων και 

ρείθρων, στον οικιστικό ιστό του Δήμου Αιγάλεω. 

ΙΙ.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τη με Α.Μ. 33/10-7-2020 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θεωρημένη στις 

10.07.2020 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

ΑΔΑ: 6ΒΟΞΩ6Ν-ΕΩΕ



 2
 

2. Τη με αριθ. 281/24-10-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω0Β0Ω6Ν-8ΒΔ) με την οποία 

εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020 και έγινε η ένταξη του Έργου. 

3. Τη με αριθ. 316/14-11-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΜΗΜΩ6Ν-454) με την 

οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020. 

4. Την αρ.πρωτ.24533/12.10.2020 πρόταση δέσμευσης ποσού και την αριθ. 904/13.10.2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες εγκρίθηκε η δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης με κατανομή ποσού 

180.000,00€ (με το ΦΠΑ) για το έτος 2020 και ποσού 220.000,00€(με το ΦΠΑ) για το έτος 2021 σε βάρος του 

Κ.Α. 30.7334.011 του προϋπολογισμού του Δήμου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. 

5. Την αρ.πρωτ. 24569/12.10.2020 πρόταση δέσμευσης ποσού και την αριθ. 905/13.10.2020 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες διατέθηκε η πίστωση ποσού 900,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 

30.6462 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 για τη δημοσίευση της περίληψης της 

διακήρυξης του διαγωνισμού του παραπάνω έργου. 

6. Τη  με  αριθμ.  310/13-10-2020  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ξ0ΚΩ6Ν-ΨΦΛ) με την 

οποία εγκρίθηκαν η μελέτη εφαρμογής, ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με Ανοικτή  

μειοδοτική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και η σύνταξη των όρων της Διακήρυξης του παραπάνω έργου. 

7. Την με αριθμ.  319/20-10-2020   Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 65ΜΘΩ6Ν-ΕΒΧ) με την 

οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του παραπάνω έργου, κατόπιν 

κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου (ΜΗΜΕΔ) και σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016. 

8. Την με αριθ. 179/29-10-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 614ΣΩ6Ν-Κ1Ν) με την 

οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021 και έγινε η ένταξη του Έργου 

ως συνεχιζόμενου. 

9. Τη με  αριθμ. 374/08.12.2020   Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Η0ΣΩ6Ν-ΕΒΨ) με την 

οποία εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος του Έργου ο 

Ε.Δ.Ε. «ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ». 

10. Τη με αριθμ. 6/19.01.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 91Ι1Ω6Ν-Η3Ψ) με την οποία 

κατακυρώθηκε η σύμβαση του παραπάνω έργου στον Ε.Δ.Ε. «ΑΝΔΡΕΑ ΒΡΥΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ. 

11. Το με αριθμ. πρωτ 41102/8-4-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, με το οποίο κρίθηκε κατά τεκμήριο νόμιμη η 6/19.01.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αιγάλεω (ΑΔΑ: 91Ι1Ω6Ν-Η3Ψ). 

12. Την με αριθμ. 6/26-2-2021 πράξη του Επίτροπου με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή του σχεδίου 

της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αιγάλεω και του Ε.Δ.Ε.«ΑΝΔΡΕΑ ΒΡΥΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» για την 

εκτέλεση του έργου. 

13. Την αρ.πρωτ.8163/09.03.2021 πρόταση δέσμευσης ποσού και την αριθ. 369/10.03.2021 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 205.966,49€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος του 
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Κ.Α. 30.7334.011 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 για την εκτέλεση του παραπάνω 

έργου. 

14. Τη με αριθ.πρωτ.17989/14-05-2021 Σύμβαση, με Συμβατικό χρόνο εκτέλεσης του Έργου (Ολική 

Προθεσμία) 12 ημερολογιακούς μήνες . 

15. Τη με αριθ. Πρωτ:113/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η 

παράταση της 1ης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου, τουλάχιστον για 2 ημερολογιακούς μήνες, 

με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 14-10-2021,της 2ης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου, 

τουλάχιστον για 2 ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 14/03/2022 καθώς και της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου , για 2 ημερολογιακούς μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι και τις 

14/07/2022. 

16. Τη με αρ.πρωτ.10379/02.03.2022 πρόταση δέσμευσης ποσού και την αριθ. 10510/518/03.03.2022 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με τις οποίες εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 189.935,17€ (με το ΦΠΑ) σε 

βάρος του Κ.Α. 30.7334.011 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 για την εκτέλεση του 

παραπάνω έργου. 

17. Την 137/2022 Απόφαση Ο.Ε με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ . 

18.Το άρθρο 153 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση Συμβάσεων δημοσίων έργων», του Ν.4938/06-06-

2022(ΦΕΚ 109Α/2022),σύμφωνα με το οποίο, κατ’εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων και για όσο 

διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι(6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο 

έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου, δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του 

χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για 

την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν 

εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι(6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια 

της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον 

συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου. 

19. Την αρ.πρωτ.33817/05-07-2022 Δήλωση Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης 

του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»,ΑΜ: 

33/2020,κατά πέντε(5) ημερολογιακούς μήνες, από τον ανάδοχο του Έργου: ΕΔΕ«ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ ΤΟΥ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την αποδοχή της Δήλωσης Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης του 

Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ››, ΑΜ: 33/2020,του 

Αναδόχου του έργου: Ε.Δ.Ε.«ΑΝΔΡΕΑ ΒΡΥΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» κατά πέντε(5) ημερολογιακούς μήνες, η 

οποία από την υποβολή της καθίσταται δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 153, του Ν.4938/06-06-2022. Επομένως, η συνολική προθεσμία περαίωσης του Έργου, 
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επιμηκύνεται μέχρι και τις 14/12/2022. Επισημαίνεται ότι η χρονική διάρκεια της παράτασης για την 

εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στο συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της 

συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του Έργου. 

 

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική 

Επιτροπή αφού μελέτησε την εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

         Εγκρίνει την αποδοχή της δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης 

του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ, ΧΩΡΩΝ», 

ΑΜ:33/2020, κατά πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες, η οποία από την υποβολή της καθίσταται 

δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153, του Ν.4938/06-06-

2022.  

Επομένως, η συνολική προθεσμία περαίωσης του Έργου, επιμηκύνεται μέχρι και τις 14/12/2022. 

Επισημαίνεται ότι η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται 

στο συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του Έργου.  

 

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     
                                                                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 
 

                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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