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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ      
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
ΘΕΜΑ:
    

Χορήγηση Παράτασης της συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ –ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ » 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

της αριθμ. 32/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
 

Αριθμ. Απόφασης: 179 
 

           Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών 
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα 
Τρίτη 09/08/2022, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 39268/05-08-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το 
σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα, ήτοι: 
 

                Παρόντες           
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)         
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)            
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)       
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.) 
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)  
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)    

 

 
 
 

           Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. 
πρωτ. 38769/3-8-2022 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής: 
 

Κύριοι,  
σας υποβάλλω την με αριθ.πρωτ. 36790/21-07-22 αίτηση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» καθώς και σχετική εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου και παρακαλώ για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ –ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και μελέτησε τα δικαιολογητικά του 

θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

  Εγκρίνει να δοθεί στην ανάδοχο εταιρεία «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ », παράταση συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ –ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ », για 120 ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι 31-12-2022 
σύμφωνα με την παραγ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και όπως έχει αντικατασταθεί με το 
άρθρο 66 παράγραφος 8 του Ν.4782/2021. 
  Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Βούλγαρης (Λαϊκή Συσπείρωση) ψήφισε κατά. 
 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                                   
 
                                                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

  
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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