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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
     
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του Έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με Α.Μ.28/27.6.2022, 
προϋπολογισμού 37.200,00€ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

της αριθμ. 40/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 
 

Αριθμ. Απόφασης: 225 
 

   Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη 18/10/2022, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 
49310/14-10-2022 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν όλα παρόντα, ήτοι: 

                Παρόντες           
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)         
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)            
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)       
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.) 
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 
8. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)  
9. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)    

      
 

Στο 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης, τίθεται προς συζήτηση το αριθμ. πρωτ. 48516/11-10-2022 

έγγραφο του κ. Δημάρχου, με το οποίο θέτει υπόψη του σώματος, ώστε να αποφασίσει σχετικά με την 

έγκρισή του, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικό) του Έργου: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με 

Α.Μ.28/27.6.2022, προϋπολογισμού 37.200,00€, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: ΩΝΑΧΩ6Ν-ΡΩ9
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική 
Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος, μετά από διαλογική 
συζήτηση,  
 

ΑΔΑ: ΩΝΑΧΩ6Ν-ΡΩ9
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικό) του Έργου: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», με 

Α.Μ.28/27.6.2022, προϋπολογισμού 37.200,00€, σύμφωνα με το οποίο η εγκεκριμένη δαπάνη του 

έργου χωρίς τα απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 3.847,48 € ή ποσοστό 14,99 % (από 25.655,74 € 

διαμορφώνεται σε 29.513,22€). Το ποσό των απροβλέπτων μηδενίζεται (0,00 €) και η εγκεκριμένη 

δαπάνη του έργου με το αντίστοιχο ποσά των απροβλέπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 29.513,22 € 

(ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 2,38 € ή ποσοστό 0,01%). Η δαπάνη του Έργου, με 

μηδενισμό της Αναθεώρησης (από 184,40 €) από 29.700,00 € διαμορφώνεται στο ποσό των 29.513,22 € 

(ήτοι μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 186,78 € ή ποσοστό 0,63%) . Η συνολική δαπάνη του έργου 

με το ΦΠΑ (24 %) από 36.828,00 € διαμορφώνεται σε 36.596,39 € (ήτοι μείωση της εγκεκριμένης 

δαπάνης κατά 231,61 € ή ποσοστό 0,63%), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση της 

Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                                   
                                                                                                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 

ΑΔΑ: ΩΝΑΧΩ6Ν-ΡΩ9
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