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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ    
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                             
          ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΘΕΜΑ:  Χρονική παράταση του ΠΠ.5 «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού και παραμετροποίηση λογισμικού» και του ΠΠ.6 
«Δημοσιότητα» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV0092307782021-09-20) σύμβασης με τίτλο: «Πιλοτικές 
εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού 
αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και επισκεπτών» 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
της αριθμ. 44/2022 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

 
Αριθμ. Απόφασης: 255 

 
   Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, τηρουμένων των οδηγιών σύμφωνα με τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη 15/11/2022, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 54533/11-11-2022 πρόσκλησης του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Ακολούθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών 
βρέθηκαν οκτώ (8) παρόντα, ήτοι: 

                Παρόντες       Απών αν και κλήθηκε νόμιμα     
1. Γκίκας Ιωάννης  (Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)                1. Τόλης Γεώργιος (τακτικό μέλος)   
2. Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)            
3. Ασημακόπουλος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)   
4. Κάντζος Ιωάννης (τακτικό μέλος)       
5. Αρβανίτης Χρήστος (Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος)  
6. Μπίρμπας Δημήτριος (τακτικό μέλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.) 
7. Χριστόγλου Γιάννα (τακτικό μέλος) 
8. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)   
 

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τίθεται προς συζήτηση το αριθμ. πρωτ. 54348/11-11-2022 έγγραφο της Αντιδημάρχου, κ. 
Χ.Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, σύμφωνα με το οποίο, γνωρίζοντας: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες», παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87Α/7.06.2010. 
2. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 145Α/2016. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α/2016) και ειδικότερα το Άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους 
(άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» σύμφωνα με το οποίο η παράταση παραλαβής ενός παραδοτέου δεν αλλάζει τη συνολική διάρκεια ή την 
ημερομηνία λήξης της σύμβασης δεν είναι ουσιώδεις και αρά δεν απαιτεί τροποποίηση της αρχικής σύμβασης. 
4. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία». 
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 5/19224/13.08.2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC007298166 2020-09-11) διακήρυξη. 
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009230778 2021-09-20) σύμβαση και ειδικότερα το Άρθρο 5 «Χρόνος 
Παράδοσης – Παραδοτέα – Παραλαβή». 
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 53887/9.11.2022 αίτημα χρονικής παράτασης της ένωσης εταιρειών «COSMOS COMPUTERS A.E.B.E. - DOTSOFT 
A.Ε.». 
8. Την από 10.11.2022 (αριθμ. πρωτ. 54238) διατύπωση σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας για το αίτημα χρονικής παράτασης του ΠΠ.5 
«Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού και παραμετροποίηση λογισμικού» και του ΠΠ.6 «Δημοσιότητα» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009230778 2021-09-20) σύμβασης. 
Καθώς επίσης και τη διατύπωση γνώμης επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 53887/9.11.2022 αίτημα χρονικής παράτασης της ένωσης εταιρειών «COSMOS 
COMPUTERS A.E.B.E. - DOTSOFT A.Ε.», του Υπεύθυνου της Πράξης, κ. Δημήτριος Τζεμπελίκος, Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Διαφάνειας, η οποία έχει ως εξής: 
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

 Την παράταση του χρόνου υποβολής ΠΠ.5 «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού και παραμετροποίηση λογισμικού» (Π.21: Τελική 
μελέτη με τις ενέργειες προμήθειας-εγκατάστασης-παραμετροποίησης hardware, λογισμικού και μισθωμένης γραμμής (εξοπλισμός 
WiFi & υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης μισθωμένων γραμμών στις περιοχές παρέμβασης), κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι έως την 
20.09.2023, (δηλ. ολοκλήρωση τον Μ24, αντί του Μ14), χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της σύμβασης. 

 Την αναδιάταξη του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους Παραδοτέων του ΠΠ.6 «Δημοσιότητα», Π.22.β: Ηλεκτρονικές 
καμπάνιες μέσω των κοινωνικών δικτύων, & Π22.δ: Ημερίδες δημοσιότητας, χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του 
ΠΠ.6 και της συνολικής σύμβασης, ως ακολούθως: Π.22.β: Ηλεκτρονικές καμπάνιες μέσω των κοινωνικών δικτύων,Μ20, Μ21,Μ22, 
Μ23,Μ24 και Π22.δ: Ημερίδες δημοσιότητας,Μ13, Μ16,Μ18, Μ20,Μ22, Μ24, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 
21SYMV009230778 2021-09-20) σύμβασης με τίτλο «Πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο Αιγάλεω με έμφαση 
στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών πολιτών και 
επισκεπτών». 
Σημειώνεται ότι με την εν λόγω αίτημα παράτασης ΔΕΝ τροποποιείται ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου (παραμένουν οι 

είκοσι τέσσερις (24) μήνες ως χρόνος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου) και επιπρόσθετα ΔΕΝ τροποποιείται το οικονομικό 
αντικείμενο της σύμβασης. 

 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού μελέτησε την 
εισήγηση και τα δικαιολογητικά του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 Εγκρίνει: 
Α. Την παράταση του χρόνου υποβολής ΠΠ.5 «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού και παραμετροποίηση λογισμικού» (Π.21: Τελική 
μελέτη με τις ενέργειες προμήθειας-εγκατάστασης-παραμετροποίησης hardware, λογισμικού και μισθωμένης γραμμής (εξοπλισμός WiFi & 
υπηρεσίες αρχικής εγκατάστασης μισθωμένων γραμμών στις περιοχές παρέμβασης), κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι έως την 20.09.2023, (δηλ. 
ολοκλήρωση τον Μ24, αντί του Μ14), χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος της σύμβασης. 
Β. Την αναδιάταξη του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους Παραδοτέων του ΠΠ.6 «Δημοσιότητα», Π.22.β: Ηλεκτρονικές 
καμπάνιες μέσω των κοινωνικών δικτύων, & Π22.δ: Ημερίδες δημοσιότητας, χωρίς επέκταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του ΠΠ.6 
και της συνολικής σύμβασης, ως ακολούθως: Π.22.β: Ηλεκτρονικές καμπάνιες μέσω των κοινωνικών δικτύων, Μ20, Μ21, Μ22, 
Μ23, Μ24 και Π22.δ: Ημερίδες δημοσιότητας, Μ13, Μ16, Μ18, Μ20, Μ22, Μ24 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
39986/20.09.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009230778 2021-09-20) σύμβασης με τίτλο «Πιλοτικές εφαρμογές έξυπνης πόλης (Smart City) στο Δήμο 
Αιγάλεω με έμφαση στην τοποθέτηση της περιοχής ως «νέου» προορισμού αναψυχής και πολιτισμού με αξιοποίηση βιωματικών εμπειριών 
πολιτών και επισκεπτών». 
Σημειώνεται ότι με την εν λόγω αίτημα παράτασης ΔΕΝ τροποποιείται ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου (παραμένουν οι είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες ως χρόνος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου) και επιπρόσθετα ΔΕΝ τροποποιείται το οικονομικό 
αντικείμενο της σύμβασης.   
Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», κ. Β.Βούλγαρης ψηφίζει κατά.     
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     
                                                                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 
 

                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΝΤΑΣ 

ΑΔΑ: ΨΞΖΥΩ6Ν-Π91
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