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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθμ.6/2023 

Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  
 

Αριθμ. Απόφασης 34 / 2023 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, ημέρα Πέμπτη 

23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 20:30, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου 
Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. 8701/17-2-2023, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα πέντε (35), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. 
Γκίκας Ιωάννης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης 
Χρήστος, 5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βαϊνάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) 
Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 9) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 10) Βλάχου Ζωή, 11) Βούλγαρης Βασίλειος, 12) 
Γεωργούλη Θωμαίς (Γραμματέας), 13) Γονιδάκης Δημήτριος, 14) Δάγκα Παρασκευή, 15) 
Δασκαλάκη Άννα, 16) Δημομελέτης Ιωάννης, 17) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 18) Ζαχαροπούλου – 
Γιαννουλάτου Χρυσούλα,19) Καλοχωρίδης Παναγιώτης,  20) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 21) 
Κουτούλιας Ιωάννης, 22) Μάνδρος Ηλίας, 23) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 24) Μπίρμπας 
Δημήτριος, 25) Μπογράκος Δημήτριος, 26) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 27) Σάμιος Ιωάννης, 28) Σάμιος 
Κων/νος, 29) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 30) Σκλαβούνος Λάμπρος, 31) Τόλης Γεώργιος, 32) Φίλης 
Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 33) Χριστόγλου Γιαννούλα, 34) Χρυσούλας Φώτιος, 35) Ψωμιάδη Ζωή  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Καραχάλιος Γεώργιος, 2) Καρυπίδης Ηλίας (δικαιολογημένος), 3) Κατωπόδης Παναγιώτης, 4) 
Κοσμίδης Γεώργιος, 5) Μανδραφλής Παναγιώτης (δικαιολογημένος), 6) Νικητάκης Νικόλαος,   

 
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ 

----- 
 

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το 
αριθμ. πρωτ. 8622/17-2-2023 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:  

 
 

ΘΕΜΑ:    Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2021)» 

ΑΔΑ: ΨΩΧΧΩ6Ν-ΡΔΒ
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Κύριε Πρόεδρε, 
σας στέλνω  τον 20 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2021)», καθώς και  
Αιτιολογική Έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ 
να τα θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσετε σχετικά με την έγκρισή τους.  
             Σύμφωνα με τον  2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016 ,η συνολική δαπάνη του έργου όπως συντάχθηκε 
και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από την προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 316.690,30€ εκ 
των οποίων 209.983,56€ για εργασίες συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε & Ο.Ε 18%,  411,84€ για 
απρόβλεπτα, 45.000,00€ για την πρόβλεψη αναθεώρησης και 61.294,90€ για Φ.Π.Α (24%) . 
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 2 ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του 

θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
    
 Εγκρίνει τον 20 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2021)», σύμφωνα με τον  οποίο η 
συνολική δαπάνη του έργου όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε 
από την προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 30και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον 
Ανάδοχο του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 316.690, € εκ των οποίων 209.983,56€ για εργασίες 
συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε & Ο.Ε 18%,  411,84€ για απρόβλεπτα, 45.000,00€ για την πρόβλεψη 
αναθεώρησης και 61.294,90€ για Φ.Π.Α (24%) . 

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 2 ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφύλαξη.   
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» (Δάγκα Π., Βασιλοπούλου Θ., 

Βούλγαρης Β., Σαντζαρίδης Π.) δήλωσαν παρών.             
           

                       
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 

ΑΔΑ: ΨΩΧΧΩ6Ν-ΡΔΒ
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