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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθμ. 7/2023 

Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  
 

Αριθμ. Απόφασης 36 / 2023 
 

ΘΕΜΑ:    Έγκριση ή μη Χορήγηση Παράτασης της 2ης Ενδεικτικής Προθεσμίας και της συνολικής 
Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε στην εξ αναβολής δημόσια συνεδρίαση σήμερα, 

ημέρα Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:30, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. 13185/10-3-2023, η οποία επιδόθηκε στα μέλη 
και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα πέντε (35), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. 
Γκίκας Ιωάννης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αρβανίτης Χρήστος, 4) 
Ασημακόπουλος Νικόλαος, 5) Βαϊνάς Παντελής, 6) Βασιλειάδης Στυλιανός, 7) Βασιλοπούλου 
Θεοδώρα, 8) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 9) Βούλγαρης Βασίλειος, 10) Γεωργούλη Θωμαίς 
(Γραμματέας), 11) Γονιδάκης Δημήτριος, 12) Δάγκα Παρασκευή, 13) Δημομελέτης Ιωάννης, 14) 
Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 15) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 16) Καλοχωρίδης 
Παναγιώτης,  17) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 18) Καραχάλιος Γεώργιος, 19) Καρυπίδης Ηλίας, 20) 
Κατωπόδης Παναγιώτης, 21) Κοσμίδης Γεώργιος, 22) Κουτούλιας Ιωάννης, 23) Μανδραφλής 
Παναγιώτης, 24) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 25) Μπίρμπας Δημήτριος, 26) Μπογράκος 
Δημήτριος, 27) Νικητάκης Νικόλαος, 28) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 29) Σάμιος Ιωάννης, 30) Σκλαβούνος 
Λάμπρος, 31) Τόλης Γεώργιος, 32) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 33) Χριστόγλου Γιαννούλα, 34) 
Χρυσούλας Φώτιος, 35) Ψωμιάδη Ζωή  

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγγελάκη Σοφία (δικαιολογημένη), 2) Βλάχου Ζωή, 3) Δασκαλάκη Άννα, 4) Μάνδρος Ηλίας, 5) 
Σάμιος Κων/νος, 6) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ 
  
 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το 
αριθμ. πρωτ. 13166/10-3-2023 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:  
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Κύριε  Πρόεδρε, σας στέλνω: 
 α) την  υπ΄αριθμ.  61641/16-12-2022 αίτηση  της  «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου  

εκτέλεσης του  Έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» με  
την  οποία  ζητείται η έγκριση χορήγησης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , 
καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς 
μήνες , καθώς και  

β) ενημερωτικό  σημείωμα της  Προϊσταμένης  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου 
και  σας  παρακαλώ  να  τα  θέσετε  υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για  να  
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση ή μη της αιτουμένης παράτασης. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του 

θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
    
 Απορρίπτει την υπ΄αριθμ.  61641/16-12-2022 αίτηση  της  «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και 
δεν εγκρίνει την παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , καθώς και της συνολικής 
προθεσμίας περαίωσης του Έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ», κατά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες.   

 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ 
   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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