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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2023 

Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  
 

Αριθμ. Απόφασης 60 / 2023 
 

ΘΕΜΑ:    Χορήγηση 4ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, ημέρα Τρίτη          

28 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:30, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού 
Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. 16406/24-3-2023, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, 
σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα 
με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα οκτώ (38), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. 
Γκίκας Ιωάννης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγαπητός Κων/νος, 3) Αγγελάκη Σοφία, 4) Αρβανίτης Χρήστος, 
5) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 6) Βαϊνάς Παντελής, 7) Βασιλειάδης Στυλιανός, 8) Βασιλοπούλου 
Θεοδώρα, 9) Βλάχου Ζωή, 10) Βούλγαρης Βασίλειος, 11) Γεωργούλη Θωμαίς (Γραμματέας), 12) 
Γονιδάκης Δημήτριος, 13) Δάγκα Παρασκευή, 14) Δασκαλάκη Άννα, 15) Δημομελέτης Ιωάννης, 16) 
Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 17) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου Χρυσούλα,18) Καλοχωρίδης Παναγιώτης,  
19) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 20) Καραχάλιος Γεώργιος, 21) Κατωπόδης Παναγιώτης, 22) Κοσμίδης 
Γεώργιος, 23) Κουτούλιας Ιωάννης, 24) Μανδραφλής Παναγιώτης, 25) Μάνδρος Ηλίας, 26) 
Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 27) Μπίρμπας Δημήτριος, 28) Μπογράκος Δημήτριος, 29) 
Νικητάκης Νικόλαος, 30) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 31) Σάμιος Ιωάννης, 32) Σάμιος Κων/νος, 33) 
Σκλαβούνος Λάμπρος, 34) Τόλης Γεώργιος, 35) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 36) Χριστόγλου 
Γιαννούλα, 37) Χρυσούλας Φώτιος, 38) Ψωμιάδη Ζωή  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Βελλιανίτη Ανδρονίκη (δικαιολογημένη), 2) Καρυπίδης Ηλίας (δικαιολογημένος), 3) Σαντζαρίδης 
Παναγιώτης 

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ 
----- 

 
Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το αριθμ. 

πρωτ. 16136/23-3-2023 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:  
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Κύριε Πρόεδρε,  
σας υποβάλλω την με αριθ.πρωτ. 13578/13.3.2023 έγγραφο - αίτημα του αναδόχου ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ 
Α.Τ.Ε., σχετικά με το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» και αφορά στην χορήγηση  παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
του έργου  για διάστημα τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών,  ήτοι έως 27.7.2023,   καθώς και το 
σημείωμα – γνώμη   του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών και σε παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του 
σώματος για να αποφασίσει σχετικά. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος 

και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
    

Εγκρίνει την χορήγησης 4ης παράτασης  της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» κατά 
τεσσάρων (4)  ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι και τις 27/07/2023. 

Οι ΔΣ της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» (Π.Δάγκα, Θ.Βασιλοπούλου, Β.Βούλγαρης)  
δήλωσαν παρών. 

 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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