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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθμ.19/2023 
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  

 
Αριθμ. Απόφασης 166 / 2023 

 
ΘΕΜΑ:    Έγκριση Δεύτερου (2ου )Α.Π.Ε του έργου «Παρεμβάσεις για την ενεργητική και παθητική 

πυροπροστασία σχολικών κτιρίων» 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, ημέρα Πέμπτη 
27 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:30, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού 
Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. 40665/21-7-2023, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, 
σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα είκοσι οκτώ (28), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. 
Γκίκας Ιωάννης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Αγαπητός Κων/νος, 2) Αγγελάκη Σοφία, 3) Αρβανίτης Χρήστος, 4) Βασιλειάδης Στυλιανός, 5) 
Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 6) Βούλγαρης Βασίλειος, 7) Γεωργούλη Θωμαίς (Γραμματέας), 8) 
Γονιδάκης Δημήτριος, 9) Δασκαλάκη Άννα, 10) Δημομελέτης Ιωάννης, 11) Καλοχωρίδης 
Παναγιώτης,  12) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 13) Κοσμίδης Γεώργιος, 14) Κουτούλιας Ιωάννης, 
15) Μανδραφλής Παναγιώτης, 16) Μάνδρος Ηλίας, 17) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 18) 
Μπίρμπας Δημήτριος, 19) Νικητάκης Νικόλαος, 20) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 21) Ξηρογιάννη Ελένη, 
22) Σάμιος Ιωάννης, 23) Σάμιος Κων/νος, 24) Σκλαβούνος Λάμπρος, 25) Τόλης Γεώργιος, 26) Φίλης 
Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 27) Χρυσούλας Φώτιος, 28) Ψωμιάδη Ζωή  

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3) Βαϊνάς Παντελής, 4) Βελλιανίτη 
Ανδρονίκη, 5) Βλάχου Ζωή, 6) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 7) Ζαχαροπούλου – Γιαννουλάτου 
Χρυσούλα, 8) Καραχάλιος Γεώργιος, 9) Καρυπίδης Ηλίας, 10) Κατωπόδης Παναγιώτης, 11) 
Μπογράκος Δημήτριος, 12) Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 13) Χριστόγλου Γιαννούλα,  
 

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ 
------- 

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα, να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, το 
παρακάτω θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67, παρ. 7, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Στο 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος 
το αριθμ. πρωτ. 40678/21-7-2023 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: 69Λ4Ω6Ν-ΘΦ7



 2 

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 
156 παραγ. 7, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 παρ. 7 του Ν.4782/2021, σας στέλνω τον 2ο 
Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, τον έλεγχο των επί έλαττον εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. του 
έργου «Παρεμβάσεις για την ενεργητική και παθητική πυροπροστασία σχολικών κτιρίων» καθώς 
και την Αιτιολογική Έκθεση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και 
παρακαλώ να τα θέσετε υπόψη του σώματος ώστε να αποφασίσετε σχετικά με την έγκρισή του. 

Σύμφωνα με τον 2ο  Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η δαπάνη του έργου χωρίς τα 

απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 19.597,44 € (από 142.770,22 € σε 162.367,66 €) ή ποσοστό 13,73 %. 

Τα απρόβλεπτα μηδενίζονται  (0,00 €) και η δαπάνη  του έργου με τα  απρόβλεπτα  

μειώνεται κατά 1.818,09 € (ή κατά ποσοστό 1,11 %) και διαμορφώνεται στο ποσό των 162.367,66 

€ από 164.185.75 €. 

H συνολική δαπάνη του Έργου, με το κόστος για την πρόβλεψη αναθεώρησης εκ 25.000,00 
€ διαμορφώνεται στο ποσό των 187.367,66 € από 164.666,75 €, ήτοι αύξηση της εγκεκριμένης 
δαπάνης κατά 22.700,91 € (ή κατά ποσοστό 13,79 %). Το δε συνολικό ποσό με τον ΦΠΑ (24 %) 
διαμορφώνεται  στο ποσό των 232.335,90 €  από 204.186,77 €, δηλ. αύξηση της δαπάνης κατά  
28.149,13 € (ή κατά ποσοστό 13,79 %) 
 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του 

θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
    
 Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου «Παρεμβάσεις για την ενεργητική και παθητική 
πυροπροστασία σχολικών κτιρίων», σύμφωνα με τον οποίο η δαπάνη του έργου χωρίς τα 
απρόβλεπτα αυξάνεται κατά 19.597,44 € (από 142.770,22 € σε 162.367,66 €) ή ποσοστό 13,73 %.  

Τα απρόβλεπτα μηδενίζονται  (0,00 €) και η δαπάνη  του έργου με τα  απρόβλεπτα  
μειώνεται κατά 1.818,09 € (ή κατά ποσοστό 1,11 %) και διαμορφώνεται στο ποσό των 162.367,66 
€ από 164.185.75 €. 

H συνολική δαπάνη του Έργου, με το κόστος για την πρόβλεψη αναθεώρησης εκ 
25.000,00 € διαμορφώνεται στο ποσό των 187.367,66 € από 164.666,75 €, ήτοι αύξηση της 
εγκεκριμένης δαπάνης κατά 22.700,91 € (ή κατά ποσοστό 13,79 %). Το δε συνολικό ποσό με τον 
ΦΠΑ (24 %) διαμορφώνεται  στο ποσό των 232.335,90 €  από 204.186,77 €, δηλ. αύξηση της 
δαπάνης κατά  28.149,13 € (ή κατά ποσοστό 13,79 %). 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ 
   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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