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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          
       ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθμ.22/2023 
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  

 
Αριθμ. Απόφασης 206 / 2023 

 
ΘΕΜΑ:    Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ   ΚΑΙ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ   ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ» 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, σήμερα ημέρα Τρίτη 6 
Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00, κατόπιν της έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δημοτικού 
Συμβουλίου, με αριθμ. πρωτ. 46381/1-9-2023, η οποία επιδόθηκε στα μέλη και στον κ. Δήμαρχο, 
σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 67 παρ.1 & 4, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα 
με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.    

Ακολούθως, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
σαράντα ενός (41) μελών, είναι παρόντα τα τριάντα πέντε (35), όπως παρακάτω και ο Δήμαρχος κ. 
Γκίκας Ιωάννης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Αβραμίδου-Καραγιάννη Μαρία, 2) Αγγελάκη Σοφία, 3) Αρβανίτης Χρήστος, 4) Βαϊνάς Παντελής, 
5) Βασιλειάδης Στυλιανός, 6) Βασιλοπούλου Θεοδώρα, 7) Βελλιανίτη Ανδρονίκη, 8) Βλάχου Ζωή, 9) 
Βούλγαρης Βασίλειος, 10) Γεωργούλη Θωμαίς (Γραμματέας), 11) Γονιδάκης Δημήτριος, 12) 
Δασκαλάκη Άννα, 13) Δημομελέτης Ιωάννης, 14) Ευαγγελάτος Σπυρίδων, 15) Ζαχαροπούλου – 
Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 16) Καλοχωρίδης Παναγιώτης, 17) Κάντζος Ιωάννης (Πρόεδρος), 18) 
Καρυπίδης Ηλίας, 19) Κοσμίδης Γεώργιος, 20) Κουτούλιας Ιωάννης, 21) Μανδραφλής Παναγιώτης, 
22) Μάνδρος Ηλίας, 23) Μερκουράκη –Νικολούδη Παναγιώτα, 24) Μπίρμπας Δημήτριος, 25) 
Νικητάκης Νικόλαος, 26) Ξεζωνάκης Χαρίλαος, 27) Ξηρογιάννη Ελένη, 28) Σάμιος Ιωάννης, 29) 
Σάμιος Κων/νος, 30) Σκλαβούνος Λάμπρος, 31) Τόλης Γεώργιος, 32) Φίλης Κων/νος (Αντιπρόεδρος), 
33) Χριστόγλου Γιαννούλα, 34) Χρυσούλας Φώτιος, 35) Ψωμιάδη Ζωή  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγαπητός Κων/νος, 2) Ασημακόπουλος Νικόλαος, 3) Καραχάλιος Γεώργιος, 4) Κατωπόδης 
Παναγιώτης, 5) Μπογράκος Δημήτριος, 6) Σαντζαρίδης Παναγιώτης  

 
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ 

------- 
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Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη του Σώματος το 
αριθμ. πρωτ. 42619/31-7-2023 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής:  

 Κύριε Πρόεδρε, σας στέλνω την εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ.Τ.Υ του Δήμου προκειμένου  
να τη θέσετε υπόψη του Σώματος για να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση χορήγησης παράτασης 
της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ   
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ   ΚΑΙ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ   ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ» μέχρι και τις 
31/03/2024. 
 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του 

θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
    

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτεπιστασίας 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ   ΚΑΙ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΛΟΙΠΩΝ   
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ» με Α.Μ. 21/2022 , μέχρι και τις 31/03/2024.  

                    
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΖΟΣ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ 
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